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扶风县绛帐镇人民政府：
为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即组成绩效评价工作小组深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc206309462]一、项目概况
（一）项目背景
扶风县绛帐镇地处扶风县城东南方向13公里处，总面积达87平方公里，下辖20个行政村和1个居民社区，拥有耕地面积5.8万亩，总人口约7.8万人。该镇因东汉著名教育家马融曾在此设绛色纱帐讲学而得名。绛帐镇位于关中天水经济圈的核心区域，陇海铁路、徐兰高铁以及西宝高速、法汤高速等两条铁路与两条高速公路穿境而过，交通网络发展迅速，区位优势显著。同时，东临中国杨凌农业高新技术产业示范区，并拥有省级重点工业园区——扶风科技工业园。
2023年中央一号文件明确提出“扎实推进宜居宜业和美乡村建设”，要求加强农村基础设施建设和提升公共服务水平。陕西省积极响应，将农村人居环境整治作为乡村振兴的重要抓手，重点推进垃圾、污水、厕所“三大革命”。陕西省2024年发布的《城乡生活垃圾全域治理三年攻坚行动方案》指出，2024-2026年每年将安排1000万元奖补资金，重点支持城乡环卫设施建设和农村生活垃圾治理。与此同时，宝鸡市也出台了相关政策，要求各镇街完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”的体系，推动环卫工作标准化。
作为扶风县的工业重镇，绛帐镇在环卫基础设施建设方面已取得阶段性成果。绛帐镇常住人口约5.2万，随着工业园区扩建和物流产业的发展，镇区人口流动加剧，垃圾产生量年均增长8%，现有设施已处于超负荷运行状态。
2024年3月5日，扶风县财政局依据扶财办预〔2024〕1号文件，向绛帐镇人民政府下达了镇区管理及环卫补助资金121.00万元。
（二）项目基本情况
1.项目名称：2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目
2.主管部门：扶风县绛帐镇人民政府
3.实施单位：扶风县绛帐镇人民政府
[bookmark: _GoBack]4.项目实施内容：该专项资金主要用于绛帐镇镇区和扶风科技工业园区环卫工作经费。
5.项目预算：121.00万元
6.资金来源：县级财政资金
7.预期效益及作用：该项目的实施旨在全面提升科技工业园区及镇区的环境卫生水平。通过打造整洁有序的人居环境，美化镇区风貌，提升整体形象，并优化生态环境，从而提高居民的生活舒适度，增强他们的获得感和幸福感。同时，项目还将致力于创造洁净、优美的营商和生活环境，推动绛帐镇经济与社会事业的可持续发展。
（三）项目预算资金安排情况
1.项目资金预算情况
2024年3月5日，扶风县财政局依据扶财办预〔2024〕1号文件，向项目单位下达专项资金121.00万元。详见表1。
表1    项目资金计划情况表    单位：万元
	序号
	资金来源
	财政预算金额
	资金下达文号
	指标下达日期

	1
	县级资金
	121.00
	扶财办预〔2024〕1号
	2024年3月5日

	合计
	121.00
	-
	-


2.项目资金到位情况
截至评价日，该项目到位资金121.00万元，预算资金到位率100.00%。详见表2。
表2   项目预算资金到位情况表   单位：万元
	序号
	资金来源
	预算到位资金
	到位资金
	预算资金到位率
	到位日期

	1
	县级资金
	121.00
	121.00
	100.00%
	2024年3月5日

	合计
	121.00
	121.00
	-
	-


（4） 项目预算资金执行情况
项目到位预算资金为121.00万元，截至评价日，实际支出为121.00万元，财政到位预算资金执行率100.00%。详见表3。
表3  项目预算资金执行情况表     单位：万元
	序号
	项目名称
	预算到位资金
	实际执行资金
	实际执行超出预算金额
	预算执行率

	1
	2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目
	121.00
	121.00
	0.00
	100.00%

	合计
	121.00
	121.00
	0.00
	100.00%


（五）项目实施及绩效目标完成情况
项目预算资金121.00万元已于2024年3月5日到账，并截至2024年10月28日全部支付完毕。该资金主要用于支付环卫人员工资、北环路旧路灯拆除的人工费用、绛帐镇镇区园林绿化的病虫害防治费用、镇区树木修剪费用，以及城建站车辆的维修、燃油、保险等费用。项目全年目标任务已基本完成，群众满意度高。项目主要绩效目标的完成情况详见表4。
表4  项目绩效目标任务完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值
	完成值
	完成情况

	
	
	
	
	
	

	成本指标
	经济成本指标
	项目投入资金总额（万元）
	≤121.00
	121.00
	√

	产出指标
	数量指标
	年度镇区及园区环境卫生
整洁天数
	≥300天
	300天
	√

	
	质量指标
	年度镇区及园区环境卫生
整洁率
	≥90%
	90%
	√

	
	时效指标
	年度镇区及园区环境周边垃圾清运及时率
	≥90%
	90%
	√

	
	社会效益指标
	改善区域内环境卫生状况
	明显
	明显
	√

	
	
	提升镇区形象情况
	明显
	明显
	√

	
	
	促进区域经济社会高质量发展情况
	明显
	明显
	√

	
	生态效益指标
	生态效益
	明显
	明显
	√

	
	可持续影响指标
	项目长效运管及可持续
发展情况
	良好
	良好
	√

	
	满意度指标
	服务对象（项目受益人）认可程度
	≥90%
	91.70%
	√


（注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。）
 二、绩效评价工作开展情况
（一）评价依据
1.中央、省、市、县现行相关政策文件；
2.绛帐镇人民政府相关文件；
3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5.其他相关资料。
（二）评价目的与重点
1.评价目的
运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。
2.评价重点
（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。
（2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。
（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。
（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。
（三）绩效评价指标与方法 
1.评价原则
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。
2.评价指标体系
项目评价指标体系详见附件。
3.评价方法
采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。
4.评价标准
2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5：
表5   评价结果等次表
	评价等次
	优秀
	良好
	一般
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（四）绩效评价工作过程
为了做好本次绩效评价工作，我们按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。
（五）评价局限性
尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 
2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目的资金安排符合相关法律法规及政策要求，符合国家财政专项资金的支持方向，是改善区域内环境卫生状况及社会发展所必需。立项依据充分、程序规范，资金到位及时且使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好，项目社会效益、生态效益较好。但会计凭证附件资料不完整、制度制定尚不完善，绩效管理工作也需进一步加强。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分89.17分，整体评价结论为良好，详见表6。
表6   项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	项目决策
	12
	11.2
	93.33%

	项目过程
	17
	14
	82.35%

	项目成本
	11
	11
	100.00%

	项目产出
	25
	24.5
	98.00%

	项目效益
	35
	28.47
	81.34%

	合计
	100
	89.17
	89.17%

	绩效评价得分：89.17    综合评价结果等级：良好


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11.2分。具体得分详见表7。
表7   项目决策绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	12
	项目立项
	立项依据充分性
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	2

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1.6

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	1.6

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	合计
	12
	—
	—
	12
	11.2


1.项目立项方面
（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策要求，符合国家财政专项资金的支持方向，并充分契合扶风县杏林镇污水处理厂稳定运行的实际需求。
（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。
2.绩效目标方面
（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但效益指标设置不够全面、合理。
（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但效益指标设置不够明确。
3.资金投入方面
（1）预算编制科学性方面。项目预算资金与实际所需资金基本匹配，预算编制精准。
（2）资金分配合理性方面。预算资金的分配依据充分，分配额度基本合理，与项目单位的实际情况相符。
评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目绩效目标的设置存在不足。
（二）项目过程情况
项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分17分，得分14分。具体得分详见表8。
表8  项目过程绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	17
	资金管理
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	预算执行率
	3
	3

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	2

	
	
	
	制度执行有效性
	5
	3

	合计
	17
	—
	—
	17
	14


1.资金管理方面
（1）资金到位率方面。截至评价日，该项目到位资金121.00万元，预算资金到位率100.00%。
（2）预算执行率方面。项目到位预算资金121.00万元，截至评价日，实际支出121.00万元。财政到位预算资金执行率100.00%。
（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
2.组织实施方面
（1）管理制度健全性方面。项目实施单位现有制度体系尚不健全，缺少财务管理制度、专项资金管理办法及项目管理办法等。
（2）制度执行有效性方面。项目单位能够遵守相关法律法规及各项管理规定，项目调整及支出手续基本完备，项目实施过程资料和报账资料也较为齐全。然而，在制度执行方面仍存在一些不足，具体表现为以下两点：一是财务凭证附件资料不完整。如，镇区树木修剪费用（74,600.00元）和春节节日氛围营造费用（93,000.00元）的部分报价单未加盖公章，且缺乏相应的验收资料；垃圾桶采购费用（42,000.00元）缺少货物接收单。二是项目自评工作不够规范，内容不够详实。
评价组认为，从整体来看，项目资金使用符合规定，手续完备，未发现资金截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为。但项目在相关制度的执行方面存在不足。
（三）项目成本情况
项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分11分，得分11分。具体得分详见表9。
表9  项目成本绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	成本
	11
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	3
	3

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	3
	3

	合计
	11
	—
	—
	11
	11


1.经济成本方面。项目到位预算资金为121.00万元，实际支出为121.00万元，项目成本节约率为0，项目成本控制效果良好。
2.社会成本方面。该项目得到了广大人民群众的普遍支持，在实施期间未对项目区域的社会发展产生任何直接或间接的负面影响。
3.生态成本方面。该项目的实施主要是改善镇区环境卫生水平，故无影响生态发展的负作用。
评价组认为，项目在整体成本控制方面表现良好，同时未对社会发展和自然生态环境造成任何负面影响。
（四）项目产出情况
项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分24.5分。具体得分详见表10。
表10   项目产出绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	10

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	9.5

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	5

	合计
	25
	—
	—
	25
	24.5


1.产出数量方面。根据项目单位提供的相关资料，项目单位已完成绛帐镇镇区及园区周边道路的清扫保洁、周边垃圾收集清运、绿化及苗木管护等环卫工作，并基本实现了预期的绩效目标。
2.产出质量方面。随着各项环卫设施的不断完善，环卫队伍建设也在持续加强，镇区环境面貌得到了显著改善，公众满意度较高。项目所推进的绿化及苗木管护工作，不仅提升了镇区的环境品质，还有效改善了生态质量，为当地居民创造了更加宜居的生活环境。但是，部分群众对区域内环卫设施设置不够满意。
3.产出时效方面。环卫工人工资能够及时足额发放，环卫清洁工作能够做到日产日清，时效性强。
评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量目标任务完成较好。但产出时效指标完成欠佳。
（五）项目效益情况
从社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度五个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为28.47分。具体得分详见表11。
表11   项目效益绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效益
	35
	社会效益
	改善区域内环境卫生状况
	4
	3.6

	
	
	
	提升镇区形象情况
	4
	3.6

	
	
	
	促进区域经济社会高质量发展情况
	4
	3.6

	
	
	生态效益
	生态效益情况
	5
	4.5

	
	
	可持续影响
	项目长效运管及可持续
发展情况
	5
	4

	
	
	受表彰情况
	是否受到上级表彰
	3
	0

	
	
	满意度
	社会公众及服务对象认可度和满意度
	10
	9.17

	合计
	35
	—
	—
	35
	28.47


1.社会效益方面。该项目的实施提升了镇区管理和环卫工作的整体效能，有效改善了镇区的环境卫生质量与水平，优化了居民的生活环境，并成功展示了镇区的新面貌。因此，该项目具有良好的社会效益。
2.生态效益方面。通过加强环境卫生管理，有效改善了生态环境，为保护自然环境做出了积极贡献，并为镇区的可持续发展奠定了坚实基础。因此，该项目具有良好的生态效益。
3.可持续影响方面。该项目的实施有效推动了当地经济的发展，带动了相关产业的繁荣，为镇区的可持续发展奠定了坚实基础。然而，后期的管护工作及长效运营保障机制仍有待进一步完善。
4.受表彰情况。项目单位相关工作2024年未受到市级及以上表彰奖励。
5.满意度方面。根据针对项目受益区群众开展的现场问卷调查结果，群众的总体满意度约91.70%，这表明群众对项目的实施持较高满意度。
评价小组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。
五、存在的问题及原因分析
（一）会计凭证附件资料不完整。镇区树木修剪费用（74,600.00元）和春节节日氛围营造费用（93,000.00元）的部分报价单未加盖公章，且缺乏相应的验收资料；垃圾桶采购费用（42,000.00元）缺少货物接收单。
（二）制度制定尚不完善。项目实施单位现有制度体系尚不健全，缺少财务管理制度、专项资金管理办法及项目管理办法等。
（三）项目绩效管理工作不够扎实。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，事前有项目绩效目标，事后进行了绩效目标完成情况考核和自评工作，也编制了项目绩效自评报告。但仍存在着个别绩效目标设置不合理、不规范，自评报告不详实等问题。
六、相关建议
（一）完善会计凭证附件，确保支付依据充分。一是及时与提供报价单的单位取得联系，要求其对未加盖公章的部分报价单补盖公章，以保证报价单的有效性和真实性。并由负责项目的相关部门组织人员，对该项目进行验收并形成规范的验收资料。验收资料应详细说明修剪的范围、数量、质量等情况，且需有验收人员的签字确认。二是尽快联系垃圾桶采购的相关负责人和收货人员，补办货物接收单。货物接收单需明确记录采购垃圾桶的数量、规格、单价、总价以及收货日期等信息，且要有收货人和送货人的签字确认，以证明货物已实际收到。通过以上措施，可使财务凭证附件资料完整、规范，符合财务核算和管理的要求。
（二）完善现有项目管理制度，健全制度体系。应健全制度体系，尽快制定财务管理制度、专项资金管理办法及项目管理办法等。在制度制定过程中，需广泛征求项目各部门及相关人员的意见，充分考虑项目的实际运作需求及可能出现的问题，确保制度具有可操作性。制度制定完成后，需履行规范的审批程序，经项目单位负责人审批同意后，注明制定日期并加盖公章予以发布实施。同时，应加强对制度的宣传和培训，确保相关人员熟悉制度内容，并严格按照制度执行。
[bookmark: _Toc19398]（三）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。二是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。三是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
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附件
2024年扶风县绛帐镇镇区管理及环卫补助资金项目绩效评价指标体系及评分表
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	三级指标评分标准
	三级指标分值权重
	三级指标评价得分
	扣分原因

	决策
12分
	项目
立项
4分
	立项依据  
充分性
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	立项程序
规范性
	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；
②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；
③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分；
④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	2
	2
	

	
	绩效
目标
4分
	绩效目标  
合理性
	①符合国家相关法律法规和中省市县党委政府决策得0.5分；
②与项目实施单位职责密切相关得0.5分；
③项目是改善区域内环境卫生状况及社会发展所必需，得0.5分；
④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。
	2
	1.6
	效益指标设置不够全面、合理。

	
	
	绩效指标  
明确性
	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得0.5分；
②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分；                      
③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分；                        
④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。
	2
	1.6
	效益指标设置不够明确。

	
	资金
投入
4分
	预算编制
科学性
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；
②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；
③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	资金分配
合理性
	①预算资金分配依据充分，得1分； 
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	2
	2
	

	



过程17分
	资金
管理
9分
	资金到位率
	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%  
得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。                                          
	3
	3
	

	
	
	预算执行率
	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 
得分=预算执行率a×指标分值，且a＜60%不得分。  
	3
	3
	

	
	
	资金使用  
合规性
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分；                                                   
②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 
③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分；                     
④按时拨付、使用资金，得0.5分；                              
⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。
	3
	3
	

	
	组织
实施
8分
	管理制度  
健全性
	①已制定项目管理、财务管理等相关制度，得1.5分；
②项目管理、财务管理等相关制度合法、合规、完整，得1.5分；                            
	3
	2
	缺少财务管理制度、专项资金管理办法等。

	
	
	制度执行  
有效性
	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分；
②项目调整及支出调整手续完备，得1分；
③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得1分；
④项目实施过程资料、检查报告等资料齐全并及时归档，得1分；
⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。       
	5
	3
	一是财务凭证附件资料不完整；二是项目自评工作不够规范，内容不够详实。

	成本
11分
	经济
成本
5分
	单位成本或分项成本
节约率
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值），成本节约率≥5%得满分，0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）。其他类项目成本节约率≥0即可得满分。
	5
	5
	

	
	社会
成本
3分
	社会发展
负作用
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	3
	

	
	生态环境成本
3分
	自然生态环境负作用
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	3
	

	产出
25分
	产出
数量
10分
	项目数量目标完成情况
	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，
得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。                                                               
	10
	10
	

	
	产出
质量
10分
	项目质量目标完成情况
	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，
得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。                                                                 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。
	10
	9.5
	部分群众对区域内环卫设施设置不够满意

	
	产出
时效
5分
	项目按期
完成情况
	全部按期完成目标得5分；部分按期完成目标得4-2分（含）；按期完成目标程度较低得2-0分。          
	5
	5
	

	效益
35分
	社会
效益
12分
	改善区域内环境卫生状况
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 
	4
	3.6
	

	
	
	提升镇区形象情况
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 
	4
	3.6
	

	
	
	促进区域经济社会高质量发展情况
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.6
	

	
	生态
效益
5分
	生态效益
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 
	5
	4.5
	

	
	可持续
影响
5分
	项目长效运管及可持续发展情况
	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 
	5
	4
	后期的管护工作及长效运营保障机制仍有待进一步完善。

	
	受表彰
情况
3分
	是否受到上级表彰
	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分；
②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分；
③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分；
④未受到表彰奖励不得分。
	3
	0
	2024年未受到市级及以上表彰奖励。

	
	服务对象   满意度
10分
	社会公众及服务对象认可度和满意度
	根据问卷调查情况综合赋分。
	10
	9.17
	满意度约为91.70%

	总分
	100
	-
	-
	100
	89.17
	-




