全县前三季度重点建设项目三色预警通报表
扶风县重点项目办                           截至日期：2018年9月30日
	项目类别
	项目序号
	项目名称
	年度计划投资
（万元）
	1—9月份完成投资（万元）
	完成比率（%）
	预警色
	责任单位
	包抓县级领导

	市级重点项目
	1
	渭河水生态运动小镇建设项目
	50000
	未开工
	红色●
	水利局
	曹宏涛

	
	2
	石头河水库扶风县供水项目
	25000
	1542
	6.17
	红色●
	水利局
	曹宏涛

	
	3
	法门寺佛文化景区至七星河国家湿地公园公路工程
	5000
	550
	11.00
	红色●
	交通局
	刘新龙

	
	4
	七星河素心塬康养项目
	12000
	3000
	25.00
	红色●
	林业局
	王小龙

	
	5
	年产8000吨环保水性油墨项目
	15000
	3800
	25.33
	红色●
	科技工业园区管委会
	韩明芳

	
	6
	周原国家考古遗址公园项目
	5000
	2000
	40.00
	黄色●
	文广局
	刘新龙

	
	7
	果品批发交易中心建设项目
	20000
	10411
	52.06
	黄色●
	法门镇
	李文晖

	
	8
	二期棚户区改造项目
	50000
	31500
	63.00
	蓝色●
	住建局
	王小龙

	
	9
	县城新区道路排水工程(市级重点项目县城基础设施项目)
	5500
	3575
	65.00
	蓝色●
	住建局
	羊国义

	
	10
	大美佛汤城建设项目（市级重点项目大美佛汤城建设项目）
	62000
	40312
	65.05
	蓝色●
	法门镇
	梁宗建
孙  波

	
	11
	健民制药生物提取及中药制剂生产线项目
	32000
	22400
	70.00
	蓝色●
	科技工业园区管委会
	梁宗建
魏  涛

	
	12
	老城区燃气集中供热改造项目(市级重点项目县城基础设施项目)
	9600
	6720
	70.00
	蓝色●
	住建局
	孙  波

	
	13
	生物植提产业园标准化厂房建设项目（市级重点项目生物植提产业园项目）
	13000
	9230
	71.00
	蓝色●
	新兴产业
园管委会
	傅  宇

	
	14
	瑞隆农副产品种植生产基地项目
	8000
	5680
	71.00
	蓝色●
	科技工业园区管委会
绛帐镇
	傅  宇

	
	15
	海辰云和生物医药产业园项目
	20000
	14600
	73.00
	蓝色●
	科技工业园区管委会
	李拴锁

	县级重点县级重点项目
	1
	佛文化主题公园及大美佛汤城基础配套建设项目
	12000
	未开工
	红色●
	住建局
	梁宗建
孙  波

	
	2
	人民医院急救住院综合楼项目
	8000
	未开工
	红色●
	卫计局
	郭小军

	
	3
	扶风县旅游文化艺术中心项目
	20000
	未开工
	红色●
	旅发委办
	刘新龙

	
	4
	法乾一级公路项目
	5000
	未开工
	红色●
	交通局
	曹宏涛

	
	5
	狄龙钢化玻璃及LED电子加工建设项目
	2500
	260
	10.40
	红色●
	新兴产业
园管委会
	丁子余

	
	6
	扶风县全域旅游项目
	5000
	530
	10.60
	红色●
	旅发委办
	杨根民

	
	7
	城隍庙广场建设项目
	900
	342
	38.00
	黄色●
	住建局
	董东生

	
	8
	教育基础设施提升项目
	7297
	3315
	45.43
	黄色●
	教体局
	郭小军

	
	9
	新增粮食产能建设项目
	2800
	1460
	52.14
	黄色●
	农业局
水利局
天度镇
	颜琼峰

	
	10
	县城新区新能源供热工程
	3000
	1800
	60.00
	蓝色●
	住建局
	王小龙

	
	11
	工厂物流智能管理项目
	1100
	680
	61.82
	蓝色●
	商信局
	何宗科

	
	12
	农村气化工程
	7800
	5070
	65.00
	蓝色●
	住建局
	候景寅

	
	13
	法门新镇区道路基础设施建设
	2000
	1342
	67.10
	蓝色●
	法门镇
	侯景寅

	
	14
	七星河旅游综合开发暨丝路风情街项目
	5000
	3500
	70.00
	蓝色●
	林业局
	韩会元

	
	15
	法门镇旅游提升项目
	5000
	3554
	71.08
	蓝色●
	法门镇
	张宏礼

	
	16
	西格玛生物工程建设项目
	7000
	5040
	72.00
	蓝色●
	科技工业园区管委会
	何宗科

	合计
	31
	


注：蓝色●预警表示项目进度低于序时进度20%以下（含20%）；黄色●预警表示项目进度低于序时进度20%—50%（含50%）；红色●预警表示项目未按时开工或虽已开工但进度低于序时进度50%以上。就9月份而言，蓝色●预警表示项目进度在60%（含）—75%之间；黄色●预警表示项目进度在37.5%（含）—60%之间；红色●预警表示项目未开工或虽已开工但进度低于37.5%。



