

扶风县农业农村局 文件 扶风县财政局

扶农发〔2026〕144号

扶风县农业农村局 扶风县财政局 关于下达 2026 年第二批中省帮扶资金 项目计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，县级各有关单位：

按照全县农村工作领导小组会议精神，现将 2026 年第二批中省帮扶资金 4558 万元（其中中央 2866 万元、省级 1692 万元）项目计划予以下达，具体如下：

一、产业发展类项目（共 29 个 1938 万元）

安排产业发展类项目 29 个 1938 万元。其中城关街道 3 个 219 万元、绛帐镇 5 个 377 万元、法门镇 3 个 120 万元、杏林镇 6 个 510 万元、天度镇 2 个 242 万元、召公镇 4 个 170 万元、午井镇 3 个 150 万元、段家镇 3 个 150 万元。

以上产业发展类项目由各镇街负责实施并监理，涉及农机具的不再额外享受农机具购置补贴。

二、政策落实类项目（共 2 个 559 万元）

安排跨省就业一次性交通补助项目 1 个 40.3 万元、“雨露计划”项目 1 个 518.7 万元，由县农业农村局牵头，各镇街实施。

三、乡村建设类项目（共 42 个 1756 万元）

安排乡村建设类项目 42 个 1756 万元。其中城关街道 6 个 141 万元、绛帐镇 3 个 159 万元、法门镇 9 个 307 万元、杏林镇 5 个 185 万元、天度镇 4 个 140 万元、召公镇 5 个 207 万元、午井镇 5 个 149 万元、段家镇 3 个 138 万元、县水利局 2 个 330 万元。

以上乡村建设类项目由各镇街及县水利局负责实施并监理。

四、项目管理费（1 个 305 万元）

安排项目管理费 1 个 305 万元。由县财政局分配，各镇

街、县级相关部门实施。

五、几点要求

1. **抓好项目实施。**根据项目管理权限，镇村及县级相关单位要认真对照下达的项目计划，及时制定切实可行的项目实施方案，对照实施方案抓紧组织实施，确保项目在9月20日前全部开工，及时报账。支出进度于9月、10月、12月要分别不低于30%、84%、97%。同时要注重资金支出的规范性，在加快资金支出进度的同时，严防“以拨代支”“虚报支出”等弄虚作假行为和管理不善导致工程拖延、项目烂尾等现象发生。产业发展类项目、乡村建设类项目资产归属村集体所有，由各镇街、县水利局具体负责实施、工程监管及结算审核等，同时在项目建设及后期运行中，不得随意变更项目建设内容及经营方式。项目实施单位主要负责人要亲自抓，主管领导要具体抓，及时将任务明确并落实。帮扶资金报账执行镇（街）级和部门报账制。

2. **规范招标程序。**对实施项目属于招投标和政府采购管理范围的，严格按照国家和省市县招投标和政府采购法律、行政法规及规章制度执行。工程建设类项目要按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，其中符合规定的村庄小型建设项目可按有关规定施行简易审批。

3. **加强监督管理。**一是强化帮扶资金项目常态化监管。要对实施的项目建立项目台账、资金使用管理台账，对项目

的质量、建设进度、绩效目标、联农带农情况定期进行排查梳理，全面强化各类项目管理；二是严格执行公告公示制度，做好项目事前、事中、事后公告公示，引导群众参与项目实施全过程，广泛接受社会监督。

4.做好移交管护。项目移交工作是明确项目权属的重要途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果的有力抓手，是奠定乡村振兴坚实基础的重要途径。要高度重视，明确专人负责，项目完工后对项目及时组织移交工作，督促项目村落实好管护责任。

- 附件：1.扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金项目汇总表
2.扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金产业发展类
项目明细表
3.扶风县 2026 年第二批中央帮扶资金政策落实类
项目明细表
4.扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金乡村建设类
项目明细表
5.扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金项目管理费
明细表



附件 1

扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金项目汇总表

单位：个、万元

序 号	单 位	合 计		产业发展类 项目		政策落实类项目						乡村建设类 项目		项目 管理费		备 注
						小 计		跨省就业一次 性交通补助 项目		“雨露计划” 项目						
		个数	资金	个数	资金			个数	资金	个数	资金					
	合 计	74	4558	29	1938	2	559	1	40.3	1	518.7	42	1756	1	305	
1	城关街道	9	360	3	219							6	141			
2	绛帐镇	8	536	5	377							3	159			
3	法门镇	12	427	3	120							9	307			
4	杏林镇	11	695	6	510							5	185			
5	天度镇	6	382	2	242							4	140			

序 号	单 位	合 计		产业发展类 项目		政策落实类项目						乡村建设类 项目		项目 管理费		备 注
		个数	资金	个数	资金	小 计		跨省就业一次 性交通补助 项目		“雨露计划” 项目		个数	资金	个数	资金	
6	召公镇	9	377	4	170							5	207			
7	午井镇	8	299	3	150							5	149			
8	段家镇	6	288	3	150							3	138			
9	县水利局	2	330									2	330			
10	县财政局	1	305											1	305	
11	县农业农 村局	2	559			2	559	1	40.3	1	518.7					

附件 2

扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金产业发展类项目明细表

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
		合计			\	1938	1850	88	\		
1	2026 年城关街道聂堡村粮食仓储及晾晒项目	城关街道	聂堡村	经营方式: 自主经营 聂堡村新建长 13 米、宽 16 米、高 6 米钢结构粮食仓储用房一座(地基处理方式素土夯实, 含地面硬化、门窗, 厂房四周新建 2 米高 37 砖砌围墙, 剩余部分用彩钢瓦补充), 型钢 (Q355B) 用量约 3 吨; 硬化 1040 m ² 晾晒场(长 65 米、宽 16 米), 3:7 灰土垫层 15 厘米, C25 砼路面厚度 18 厘米。	2026 年	31	31		城关街道办事处	资产归属: 聂堡村集体经济合作社 后续管护: 聂堡村集体经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益 2.5 万元, 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红, 70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 80 户 165 人, 其中脱贫户(含监测户) 15 户 48 人, 带动就业 7 人, 通过务工、分红获得收益, 户均分红增收 150 元、务工增收 0.8 万元。 运营方案: 该项目由村集体自主经营, 项目建成后改善农户粮食晾晒条件, 通过粮食收储、销售, 增加集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
2	2026年城关街道西官村粮食烘干项目	城关街道	西官村	经营方式：自主经营 建设 200T/D 烘干塔一台，4-73NO9D 55KW 热风炉 3 台、4-72NO6.3A 11KW 冷风炉 1 台、RS360 燃油热风炉 1 个；Re36 燃油燃烧机 1 台；BJZ-037 喷射泵 1 个，TDTG50 塔前提升机及护架 1 套；TDTGE50/28 湿粮提升机 1 台；TDSG50 空中输送机 92 米；TGTD40 空输提升机 38m；WDPL40 抛粮机 3 台；DSC-60 定量包装秤 1 台；6SXM-315V 色选机 1 套；TDSL60 型 600 毫米宽平板输送机 2 台；STY-150-500 型液压升降式玉米脱粒机 1 台；长 15m、宽 80cm 的重型加厚带斗移动式升	2026 年	187	187		城关街道办事处	资产归属：西官村集体经济合作社 后续管护：西官村集体经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 18 万元，项目建成后预计正常运营 12 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。项目受益户 50 户 190 人，其中脱贫户（含监测户）12 户 44 人，带动就业 10 人，通过务工、分红获得收益，户分红均增收 200 元、务工增收 1 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项目建成后可行粮食收储烘干，增加集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				降输送机1台。钢构储粮棚（干粮）970平方米（长48.5米、宽20米、8米）；卸粮地坑长5米、宽3米、深3米；地坑钢板长3米、宽2米、深3米；储油罐坑（长11.4米，宽4.3米，深3.8米）砖砌检查井、排气口，进油口各1个（1.5米*1.5米*4米），储油罐50m³，地基处理方式为独立基础，地基长2米，宽2米，厚0.8米，设施包含主体承重墙体配套，附属构筑物，轻钢构件，砼钢筋HRB400E，用量约6.5吨，型钢Q355B用量约11.5吨，钢材合计约18吨。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
3	2026年城关街道脱贫群众、防返贫监测对象产业发展项目	城关街道	1	对2026年度脱贫群众、防返贫监测对象新产业发展进行补助。 1.在符合土地、生态等政策的前提下，老果园改造0.5亩及以上，1000元/亩；食用菌300棒及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），1.5元/菌棒；露天蔬菜0.5亩及以上，500元/亩；设施农业0.5亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），1000元/亩；中药材种植0.5亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），	2026年	1		1	城关街道办事处	为10户脱贫群众、防返贫监测对象发放产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩；西（甜）瓜 1 亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），300 元/亩；养猪 2 头及以上，300 元/头；养羊 2 只及以上，300 元/只；养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上，3 元/只；养肉牛 1 头及以上，1000 元/头；养奶牛 1 头及以上，1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不 在补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
4	2026年 绛帐镇 双庙村 粮食仓 储库提 升项目	绛帐镇	双庙村	经营方式: 自主经营 建设钢结构房 1250 平方 米,长 50 米,宽 25 米, 高 8 米,地基处理方式 为混凝土独立基础,型 钢(Q355B)用量约 47 吨。地面硬化 1055 平 方米(长 30 米、宽 21 米,长 50 米、宽 8.5 米)。光选机 6SXZ-1080C、东升双 比重筛 5XF-40Y、提升 机 TDTG28/(14 型、 长 50 米)各 1 台。钢 板仓长 6 米,宽 6 米、 高 6 米。平板输送带长 100 米(600 型),地 坑 2 米*4 米,包装秤 WSF-25D。	2026 年	100	100		绛帐 镇人 民政 府	资产归属: 双庙村股份经济合作社 后续管护: 双庙村股份经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益 7 万元, 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红,70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 135 户 581 人,其中脱贫户(含 监测户)17 户 62 人,带动就业 12 人,通 过务工、分红获得收益,户均分红增收 300 元、务工增收 0.9 万元 运营方案: 该项目由村集体自主经营,项 目建成后能有效提升村集体存储粮食力 度,提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
5	2026 年 绛帐镇 牛蹄村 粮食储备库项目	绛帐镇	牛蹄村	经营方式：自主经营 新建钢结构粮食储备库 1188 平方米，长 33 米、 宽 36 米、高 6.5 米， 地面硬化 1326 平方米 (含粮食储备库四周 延伸 138 平方米)，地 基处理方式为混凝土 独立基础，型钢 (Q355B)用量约 30 吨。 购置清粮机 (HYLL-25 型)、提升机 (TD315 型)、电动卷闸门 (6 米 x4.5 米)、粮食输 送机 (型号 TVPE)、 80 吨地磅 (15 米*3.5 米) 各一台；水泥硬化 路面 451.86 平方米， (长 34.6 米、宽 9.6 米， 长 19 米、宽 6.3 米)， 厚度 18 厘米，四周围 墙 96 米长，高度 4 米； 电动伸缩门 12 米 (含 门洞)。	2026 年	147	147		绛帐 镇人 民政 府	资产归属：牛蹄村集体经济合作社 后续管护：牛蹄村集体经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 10 万元， 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 198 户 760 人，其中脱贫户 (含 监测户) 8 户 31 人，带动就业 12 人，通 过务工、分红获得收益，户均分红增收 300 元，务工增收 0.7 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项 目建成后可对村内及周边地区粮食进行 收储，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
6	2026年 绛帐镇 龙渠寺村 农资部 服务项目	绛帐镇	龙渠寺村	经营方式:自主经营 龙渠寺村改造村集体 闲置房62平方米(闲 置房为老村部2间砖 混结构房,面积62平 方米),不锈钢窗子2 个(1.8米*1.8米), 门高2.05米,宽1米; 柜台长9米,宽0.8米, 木质货架20个,高2 米,宽1米,地面铺设 地砖62平方米;吊顶 62平方米,包墙90 平方米;新建钢结构储 库房200平方米,长 20米、宽10米,仓库 卷闸门高8米,宽5米, 200平方米C20混凝 土,厚20厘米,托盘 30个,电子台秤1个, 全自动打药机1台(遥 控履带打药机柴油 195F400L)。	2026 年	29	29		绛帐 镇人民政府	资产归属:龙渠寺村集体经济合作社 后续管护:龙渠寺村集体经济合作社 联农带农机制:就业务工、收益分红 绩效目标:预计村集体每年收益3.5万元, 项目建成后预计正常运营14年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红,70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户132户328人,其中脱贫户(含 监测户)8户25人,带动就业23人,通 过务工、分红获得收益,户均分红增收280 元,务工增收0.6万元。 运营方案:该项目由村集体自主经营, 通过开展农资销售(主营业化肥、农药、种 子、农膜、小型农具等)及农技配套服务 (为农户提供农技咨询、病虫害勘察、农 资配送、农机对接、种植指导)稳定提升 集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
7	2026 年 绛帐镇 上宋村 粮食仓储项目	绛帐镇	上宋村	经营方式：自主经营 新建门式钢架结构粮食仓储库房长 40 米、宽 18 米、高 6.5 米，720 平方米（含水泥地硬化 720 平方米），地基处理方式混凝土独立基础，型钢(Q355B)用量约 21 吨。晾晒场长 43 米、宽 7 米、面积 301 平方米，长 10 米，宽 28 米、面积 280 平方米，共计 581 平方米（含水泥地硬化 581 平方米）；80 吨 3.5 宽 18 米长地磅一台；SD-800 粮食输送机 1 台；5XFZ-40ZA 粮食筛选机一台。	2026 年	100	100		绛帐镇人民政府	资产归属：上宋村股份经济合作社 后续管护：上宋村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 7.5 万元，项目建成后预计正常运营 14 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 15 户 60 人，其中脱贫户（含监测户）15 户 60 人，带动就业 5 人，通过务工、分红获得收益，户均分红增收 500 元、务工增收 0.7 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项目建成后可稳定进行粮食储备及销售，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
8	2026年 绛帐镇 脱贫群众、防返贫监测对象发展项目	绛帐镇	、	对2026年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下,老果园 改造0.5亩及以上, 1000元/亩;食用菌300 棒及以上(仅限一般耕 地,提供土地证明), 1.5元/菌棒;露天蔬菜 0.5亩及以上,500元/ 亩;设施农业0.5亩及 以上(仅限一般耕地, 提供土地证明),1000 元/亩;中药材种植0.5 亩及以上(仅限一般耕 地,提供土地证明),	2026 年	1		1	绛帐 镇人民政府	为10户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助,增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩; 西(甜)瓜 1 亩及以上(仅限一般耕地, 提供土地证明), 300 元/亩; 养猪 2 头及以上, 300 元/头; 养羊 2 只及以上, 300 元/只; 养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上, 3 元/只; 养肉牛 1 头及以上, 1000 元/头; 养奶牛 1 头及以上, 1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不 在补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
9	2026年 法门镇 官务村 粮果仓 储项目	法门镇	官务村	经营方式:自主经营 官务村新建钢结构粮 果仓库900平方米(长 45米*宽20米*底梁高 6米),地基处理方式 为混凝土条形基础,设 施包含轻钢构件,型钢 (Q355B)用量约27 吨。地面硬化2475平 方米(45米*55米,3:7 灰土垫层15厘米,C25 砼路面厚度18厘米), 80吨地磅1台(配套 磅房3米*3米*3米)。	2026 年	64	64		法门 镇人 民政 府	资产归属:官务村股份经济合作社 后续管护:官务村股份经济合作社 联农带农机制:就业务工、收益分红 绩效目标:预计村集体每年收益4.5万元, 项目建成后预计正常运营15年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红,70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户208户832人,其中脱贫户(含 监测户)52户156人,带动就业15人, 通过务工、分红获得收益,户均分红增收 300元、务工增收0.6万元。 运营方案:该项目由村集体自主经营,项 目建成后收储粮食、果品,提升集体经济 收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
10	2026 年 法门镇 马家村 粮食烘 干配套 项目	法门镇	马家村	经营方式：自主经营 新建钢结构粮食储存库 800 平方米（20 米*40 米*6 米），地基处理方 式为混凝土条形基础， 设施包含轻钢构件，型 钢（Q355B）用量约 24 吨。地面硬化 1000 平 方米（20 米*50 米，3:7 灰土垫层 15 厘米，C25 砼路面厚度 18 厘米）， 购买揉搓式玉米脱粒 机 1 台（STY-190D 型）。	2026 年	50	50		法门 镇人 民政 府	资产归属：马家村股份经济合作社 后续管护：马家村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 3.5 万元， 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 178 户 685 人，其中脱贫户（含 监测户）45 户 135 人，带动就业 12 人， 通过务工、分红获得收益，户均分红增收 300 元、务工增收 0.5 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项 目建成后进行收储粮食，提升集体经济收 入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
11	2026年法门镇脱贫群众、防返贫监测对象生产发展项目	法门镇	、	对2026年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下,老果园 改造0.5亩及以上, 1000元/亩;食用菌300 棒及以上(仅限一般耕 地,提供土地证明), 1.5元/菌棒;露天蔬菜 0.5亩及以上,500元/ 亩;设施农业0.5亩及 以上(仅限一般耕地, 提供土地证明),1000 元/亩;中药材种植0.5 亩及以上(仅限一般耕	2026 年	6		6	法门 镇人民政府	为50户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助,增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				地, 提供土地证明), 1000 元/亩; 西(甜)瓜 1 亩及以上(仅限一般耕地, 提供土地证明), 300 元/亩; 养猪 2 头及以上, 300 元/头; 养羊 2 只及以上, 300 元/只; 养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上, 3 元/只; 养肉牛 1 头及以上, 1000 元/头; 养奶牛 1 头及以上, 1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不在此补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
12	2026 年 杏林镇 东坡村 金丝皇加 菊深项目	杏林镇	东坡村	经营方式: 自主经营 购置微波干燥机 1 台 (40KW 1100*80*200cm), 枕 式包装机 1 台 (250 型), 封罐机 1 台 (GT-4A3), 贴标机 1 台 (DW211 搓滚), 三角包包装机 1 台 (GS-22), 粉碎机 1 台 (30B 万能粉碎机), 混色混合机 1 台 (50 型), 干燥箱 1 台 (单 门单车), 封口机 1 台 (770 型), 扎捆机 1 台 (手动), 喷码机 (V-1860), 装配式冷 库 1 座 (20 平方米, 4 米*5 米*3 米), 组合 式净化空调机组 1 套 (风量 10000m³/h), 工业除湿机 1 台 (日除 湿量 90L), 304 不锈 钢托盘 40 层 (142×90×3 厘米(H))。	2026 年	65	65		杏林 镇人民政府	资产归属: 东坡村集体经济合作社 后续管护: 东坡村集体经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益 5 万元, 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红, 70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 395 户 1026 人, 其中脱贫户 (含监测户) 62 户 203 人, 带动就业 28 人, 通过务工、分红获得收益, 户均分红 增收 200 元、务工增收 0.7 万元。 运营方案: 该项目由村集体自主经营, 项 目建成后可对种植的金丝皇菊进行深加 工, 延链补链, 提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
13	2026 年杏林镇杏林村粮食基地仓储项目	杏林镇	杏林村	经营方式：自主经营 新建钢结构粮食仓储 (50 米*40 米*6.5 米， 面积 2000 m²，地基处 理为混凝土条形基础， 设施含轻钢构建，型钢 (Q355B) 用量约 57 吨。配备电子磅秤一台 (SCS-3 米×9 米，60T)。	2026 年	185	185		杏林 镇人 民政 府	资产归属：杏林村股份经济合作社 后续管护：杏林村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 15 万元， 项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 357 户 836 人，其中脱贫户(含 监测户) 42 户 112 人，带动就业 80 人， 通过务工、分红获得收益，户均分红增收 300 元、务工增收 0.5 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项 目建成后可稳定进行粮食收储，提升集体 经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
14	2026年杏林镇浪店村生姜种植配套提升项目	杏林镇	浪店村	经营方式：自主经营 建设钢结构式生姜储存仓库两座（长30米、宽14.5米、高7米，共计870m²，地基处理为混凝土条形基础，设施含轻钢构建，型钢（Q355B）约26吨。配备制冷系统，风机恒温机组（LZAC-25-S-1）6台，恒温冷风机（LZAE-5002-50）6台，保温部分100MM厚聚氨酯喷涂1758m³（含B2阻燃）。生姜储存架子500个，生姜筐2000个。	2026年	162	162		杏林镇人民政府	资产归属：浪店村股份经济合作社 后续管护：浪店村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益12万元，项目建成后预计正常运营15年。收益的30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户67户167人，其中脱贫户（含监测户）20户91人，带动就业45人，通过务工、分红获得收益，户均分红增收300元、务工增收0.5万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项目建成后可对生姜进行冷藏，便于生姜销售周期调控，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
15	2026 年杏林镇东坡村中药材加工厂配套提升项目	杏林镇	东坡村	经营方式：自主经营 购置冷藏室一座（20 匹，长 10.5 米、宽 4 米、高 4 米），传送带 8 米，滚筒式脱毛机 1 台（对白术进行脱皮），数控直切式切药机 4 台（QYJ-200），配套托盘 288 个。	2026 年	30	30		杏林镇人民政府	资产归属：东坡村集体经济合作社 后续管护：东坡村集体经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 3 万元，项目建成后预计正常运营 10 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 126 户 269 人，其中脱贫户（含监测户）21 户 79 人，带动就业 45 人，通过务工、分红获得收益，户均分红增收 300 元、务工增收 0.4 万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项目建成后可对中药材进行冷藏储存及扩大加工生产线，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
16	2026年杏林镇三官庙村中药材初加工项目	杏林镇	三官庙村	经营方式:自主经营新钢结构棚136平方米(屋面防水SBS,长17米、宽8米、高4.2米)、钢结构仓储1座(长23.5米、宽14米、高5米),地基处理为混凝土条形基础,设施含轻钢构件,型钢(Q355B)约13吨。地面硬化660平方米(面层18cm厚C25混凝土基层15cm厚3:7灰土垫层)。购置地磅1台(SCS-80T(3米*10米),起药机1台(4EYS-170),烘干机1台(CT-1电加热24-30kw),清洗机1台(MG-180毛孔清洗机),分选机1台(FX-300),10米、6米带式输送机各1台(HZ-SSD),配套托盘110个。	2026年	67	67		杏林镇人民政府	资产归属:三官庙村股份经济合作社 后续管护:三官庙村股份经济合作社 联农带农机制:就业务工、收益分红 绩效目标:预计村集体每年收益5万元,项目建成后预计正常运营15年。收益的30%用于监测户、脱贫户差异化分红,70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户29户42人,其中脱贫户(含监测户)19户28人,带动就业30人,通过务工、分红获得收益,户均分红增收300元、务工增收0.4万元。 运营方案:该项目由村集体自主经营,项目建成后可对中药材进行初加工,提升产品附加值,提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
17	2026 年杏林镇脱贫群众、防返贫监测对象发展生产项目	杏林镇	—	对 2026 年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下，老果园 改造 0.5 亩及以上， 1000 元/亩；食用菌 300 棒及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明）， 1.5 元/菌棒；露天蔬菜 0.5 亩及以上，500 元/ 亩；设施农业 0.5 亩及 以上（仅限一般耕地， 提供土地证明），1000 元/亩；中药材种植 0.5 亩及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明）， 1000 元/亩；西（甜）	2026 年	1		1	杏林 镇人 民政 府	为 10 户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				瓜1亩及以上(仅限一般耕地,提供土地证明),300元/亩;养猪2头及以上,300元/头;养羊2只及以上,300元/只;养殖鸡、鸭、鹅等50只及以上,3元/只;养肉牛1头及以上,1000元/头;养奶牛1头及以上,1500元/头。 2.2021年以来户累计补助达到1500元的不在此补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
18	2026 年 天度镇 齐横村 果蔬栽培项目	天度镇	齐横村	经营方式：自主经营 新建高标准节能日光温室大棚 7 座(13m × 7.4m × 7.5m),育苗棚 1 座 (12m × 50m × 7.5m), 主体结构形式：钢结构(独立基础)温室骨架，地基为三七灰土填平夯实，型钢 Q355B 用量约 86 吨。保温墙体：钢架结构围护墙体，含彩钢夹芯板围护。7 层防雨棉被及无纺布保温被：规格 500g/m ² ，棉被面积 12251m ² 。棚膜及卷帘系统：12 丝 PO 膜裙膜、棚膜 12742m ² ；大五轴卷帘机 8 台	2026 年	241	241		天度镇人民政府	资产归属：齐横村股份经济合作社 后续管护：齐横村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益 17 万元，项目建成后预计正常运营 15 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 112 户 223 人，其中脱贫户(含监测户) 5 户 18 人，带动就业 10 人，通过务工、分红获得收益，户均分红报增收 400 元、务工增收 0.8 万元。 运营方案：该项目建成后由村集体自主经营，引进“珍塘 120”、“黑骑士”等高附加值西红柿新品种，通过稳定向商超提供蔬菜，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				(2.5KW 三相铜芯异步电机),电动卷膜器 8 台(100W),育苗棚配套风机 3 台,水帘 14m ² 。新建拱形棚 1 座(13m × 74m × 7.5m),主体结构形式: 钢构(轻型钢架),地基采用插地式,型钢 Q355B 用量约 12 吨;7 层防雨棉被 755m ² ,12 丝 PO 膜棚膜 755m ² 。棚区内部作业道路及棚内作业地面: 砖铺棚内作业地面 771m ² (棚区内部作业道路宽 1.2 米)。配套轨道式电动采收及打药机(1.8kW)各 2 台。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
19	2026 年天度镇脱贫群众、防返贫监测对象生产发展项目	天度镇	\	对 2026 年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下，老果园 改造 0.5 亩及以上， 1000 元/亩；食用菌 300 棒及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明）， 1.5 元/菌棒；露天蔬菜 0.5 亩及以上，500 元/ 亩；设施农业 0.5 亩及 以上（仅限一般耕地， 提供土地证明），1000 元/亩；中药材种植 0.5 亩及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明），	2026 年	1		1	天度 镇人 民政 府	为 10 户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩; 西(甜)瓜 1 亩及以上(仅限一般耕地, 提供土地证明), 300 元/亩; 养猪 2 头及以上, 300 元/头; 养羊 2 只及以上, 300 元/只; 养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上, 3 元/只; 养肉牛 1 头及以上, 1000 元/头; 养奶牛 1 头及以上, 1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不 在补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
20	2026年 召公镇 聚粮村 蔬菜冷 棚建设 项目	召公镇	聚粮村	经营方式：自主经营 在聚粮村段村组新建 蔬菜双膜冷棚6座，长 40米、宽10米、高4 米，采用直接插地式， 大棚采用镀锌钢管骨 架+PO膜(12丝)结构。 卷帘器每个棚两边，拱 架间距0.8-1米，棚内 立柱间距10米，棚外 绳索加固，购置微耕机 一台(178风冷柴油两 驱)。	2026 年	19	19		召公 镇人 民政 府	资产归属：聚粮村集体经济合作社 后续管护：聚粮村集体经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益5万元， 项目建成后预计正常运营10年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户214户732人，其中脱贫户(含 监测户)72户229人。带动就业12人， 通过务工、分红获得收益，户均分红增收 200元、务工增收0.3万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项 目建成后，通过种植、出售黄瓜、西红柿 等蔬菜，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
21	2026 年 召公镇 袁新村 蔬菜基地 冷藏 储存项目	召公镇	袁新村	经营方式: 自主经营 在袁新村蔬菜基地新建集装箱式冷库 2 台(6 米 x3 米 x2.7 米), 高密度保温集装箱(380V 三相), 配套 2 台 7.5kw 空压机组(含储气罐、管路)。	2026 年	15	15		召公镇人民政府	资产归属: 袁新村集体经济合作社 后续管护: 袁新村集体经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益 3 万元, 项目建成后预计正常运营 10 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红, 70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 244 户 812 人, 其中脱贫户(含监测户) 67 户 219 人, 带动就业 10 人, 通过务工、分红获得收益, 户均分红增收 100 元、务工增收 0.3 万元。 运营方案: 该项目由村集体自主经营, 项目建成后可稳定对豆角、南瓜等蔬菜进行冷藏储存, 提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
22	2026年 召公镇 召公村 粮食仓储项目	召公镇	召公村	经营方式：自主经营 在召公村西街组新粮食仓储一座（钢结构式 储存仓库、拱形顶，长 50米、宽30米、高9 米，含地面硬化面积 1500平方米，18厘米 厚。库内挡粮墙，37 墙高2.5米，外围全封 闭，地基处理方式独立 基础，型钢（Q235B） 约80吨。硬化外围晾 晒场水泥地面1500平 方米（30米*50米，厚 度18厘米）。安装电 动卷闸门1个（宽5米 高6米），地埋式地磅 90吨一台。	2026 年	135	60	75	召公 镇人 民政 府	资产归属：召公村股份经济合作社 后续管护：召公村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益10万元， 项目建成后预计正常运营15年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户277户845人，其中脱贫户（含 监测户）62户147人，带动就业20人， 通过务工、分红获得收益，户均分红增收 200元、务工增收0.4万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项 目建成后可持续稳定对周边群众种植粮食进 行就近收购，方便群众粮食售卖，提升集 体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
23	2026 年 召公镇 脱贫群 众、防 返贫监 测对象 生产发 展项目	召公镇	、	对 2026 年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下，老果园 改造 0.5 亩及以上， 1000 元/亩；食用菌 300 棒及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明）， 1.5 元/菌棒；露天蔬菜 0.5 亩及以上，500 元/ 亩；设施农业 0.5 亩及 以上（仅限一般耕地， 提供土地证明），1000 元/亩；中药材种植 0.5 亩及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明），	2026 年	1		1	召公 镇人 民政 府	为 10 户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩; 西(甜)瓜 1 亩及以上(仅限一般耕地, 提供土地证明), 300 元/亩; 养猪 2 头及以上, 300 元/头; 养羊 2 只及以上, 300 元/只; 养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上, 3 元/只; 养肉牛 1 头及以上, 1000 元/头; 养奶牛 1 头及以上, 1500 元/头。 2.2021 年以来累计补助达到 1500 元的不 在补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
24	2026年 午井镇 龙蹄村 粮食储备项目	午井镇	龙蹄村	经营方式:自主经营 新建1000平方米粮食 收储钢结构库房1座(长 50米、宽20米、高6 米,钢架结构四周2.5 米高24砖墙及彩钢 瓦、屋顶彩钢瓦加岩 棉,地基处理方式为混 凝土条形基础。其中钢 材规格为Q355B,H钢 变径大梁(变径 650-300mm*200mm,厚 度10mm)、H钢立柱 (450mm*200mm,厚 度10mm),钢材总用 量约50吨。舍室内收 储库房硬化1000平方 米(C25混凝土,厚度 18公分)、电动卷闸门 2个(高5米宽4.5米), 通风窗10个(高1.5米、 宽3米),配套50吨地 磅1台。	2026 年	86	86		午井 镇人 民政 府	资产归属:龙蹄村股份经济合作社 后续管护:龙蹄村股份经济合作社 联农带农机制:就业务工、收益分红 绩效目标:预计村集体每年收益7万元, 项目建成后预计正常运营15年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红,70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户149户527人,其中脱贫户(含 监测户)22户132人,带动就业32人, 通过务工、分红获得收益,户均分红增300 元、务工增收0.5万元。 运营方案:该项目由村集体自主经营,建 成后可对村内及周边地区粮食进行收储, 提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村		合计	中央	省级			
25	2026年 午井镇 小寨村 大棚蔬菜基地项目	午井镇	小寨村	2026年	63	63		午井镇人民政府	资产归属：小寨村股份经济合作社 后续管护：小寨村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：预计村集体每年收益8.5万元，项目建成后预计正常运营15年。收益的30%用于监测户、脱贫户差异化分红，70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。项目受益户70户257人，其中脱贫户(含监测户)32户143人，带动就业50人，通过务工、分红获得收益，户均分红增收300元、务工增收0.4万元。 运营方案：该项目由村集体自主经营，项目建成后定期向超市、市场提供蔬菜，提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
26	2026年午井镇脱贫群众、防返贫监测对象农业生产发展项目	午井镇	、	对2026年度脱贫群众、防返贫监测对象新产业发展进行补助。 1.在符合土地、生态等政策的前提下，老果园改造0.5亩及以上，1000元/亩；食用菌300棒及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），1.5元/菌棒；露天蔬菜0.5亩及以上，500元/亩；设施农业0.5亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），1000元/亩；中药材种植0.5亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），	2026年	1		1	午井镇人民政府	为8户脱贫群众、防返贫监测对象发放产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩；西（甜）瓜 1 亩及以上（仅限一般耕地，提供土地证明），300 元/亩；养猪 2 头及以上，300 元/头；养羊 2 只及以上，300 元/只；养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上，3 元/只；养肉牛 1 头及以上，1000 元/头；养奶牛 1 头及以上，1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不 在补助范围。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
27	2026年 段家寨镇 谷家寨村 冷库项目	段家寨镇	谷家寨村	经营方式: 自主经营 建设钢结构果蔬冷库一座(长13.8米*宽10米*高4.5米), 钢结构(Q235B)用量约2.5吨。地基处理方式: 独立基础, C30混凝土。聚氨基酯库体保温板500平方米, 厚12cm, 库门2扇, L=1600mm风幕机2台, 15p、12p箱式低温制冷压缩机各1台, DD140、DD200冷库专用冷风机各1台, ECB5060温度控制柜2台, 周转筐500个、托盘120盘, 库内照明灯8盏, 钢结构分拣区102平方米含地面c25混凝土硬化厚0.15米(长17米*宽6米*高4.5米)。	2026年	56	56		段家寨镇人民政府	资产归属: 谷家寨村股份经济合作社 后续管护: 谷家寨村股份经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益8万元, 项目建成后预计正常运营8年。收益的30%用于监测户、脱贫户差异化分红, 70%用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户475户1877人, 其中脱贫户(含监测户)90户375人, 带动就业12人, 通过务工、分红获得收益, 户均增收300元、务工增收0.4万元。 运营方案: 由村集体自主运营, 建成后 will 形成稳定保鲜能力, 通过错峰销售, 提升集体经济收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
28	2026 年 段家镇 青龙村 蔬菜大 棚项目	段家镇	青龙村	经营方式: 自主经营 在青龙村建设蔬菜大 棚 11 座, 长 100 米, 宽 13 米, 脊高 4.5 米、 肩高 2.2 米、30*60*2.0 镀锌椭圆管拱杆 17560 米、拱杆间距 1.2 米、 拉杆七道, 25*15 圆管; 立柱 3.6 米一道、 60*2.0 圆管。地基采用 直接插地式。	2026 年	93	93		段家 镇人 民政 府	资产归属: 青龙村股份经济合作社 后续管护: 青龙村股份经济合作社 联农带农机制: 就业务工、收益分红 绩效目标: 预计村集体每年收益 27 万元, 项目建成后预计正常运营 10 年。收益的 30%用于监测户、脱贫户差异化分红, 70% 用于壮大村集体经济、村级公益事业等。 项目受益户 813 户 3430 人, 其中脱贫户 (含监测户) 117 户 453 人, 带动就业 50 人, 通过务工、分红获得收益, 户均分红 增收 300 元、务工增收 0.6 万元。 运营方案: 依托村集体自营模式, 项目建 成后将实现蔬菜的稳产保供, 有效拓宽集 体增收渠道。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
29	2026 年段家镇脱贫群众、防返贫监测对象生产发展项目	段家镇	、	对 2026 年度脱贫群众、防返贫监测对象新 发展产业进行补助。 1.在符合土地、生态等 政策的前提下，老果园 改造 0.5 亩及以上， 1000 元/亩；食用菌 300 棒及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明）， 1.5 元/菌棒；露天蔬菜 0.5 亩及以上，500 元/ 亩；设施农业 0.5 亩及 以上（仅限一般耕地， 提供土地证明），1000 元/亩；中药材种植 0.5 亩及以上（仅限一般耕 地，提供土地证明），	2026 年	1		1	段家 镇人 民政 府	为 10 户脱贫群众、防返贫监测对象发放 产业补助，增加家庭收入。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
				1000 元/亩; 西(甜)瓜 1 亩及以上(仅限一般耕地, 提供土地证明), 300 元/亩; 养猪 2 头及以上, 300 元/头; 养羊 2 只及以上, 300 元/只; 养殖鸡、鸭、鹅等 50 只及以上, 3 元/只; 养肉牛 1 头及以上, 1000 元/头; 养奶牛 1 头及以上, 1500 元/头。 2.2021 年以来户累计补助达到 1500 元的不在此补助范围。							

扶风县 2026 年第二批中央帮扶资金政策落实类项目明细表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	建设期限	中央资金 (万元)	实施单位	联农带农机制	备注
合计								
1	2026 年扶风县 跨省就业一次 性交通补助项 目	扶风县	为 806 名跨省就业脱贫人口发放 一次性交通补助，每人补助 500 元。	2026 年	40.3	县农业农 村局牵头， 各镇街实 施	为 806 名跨省务工脱贫人口 进行交通补贴，以减少其开 支，鼓励其外出务工，以增 加家庭收入。	
2	2026 年扶风县 “雨露计划”项 目	扶风县	补助对象为国办系统中有子女接 受全日制中、高等职业教育（不 含本科及以上学历教育、成人类 继续教育、网络函授教育及通过 成人高考入学的学生和毕业生） 的脱贫家庭（含监测帮扶对象）， 每生补助 3000 元。	2026 年	518.7	县农业农 村局牵头， 各镇街实 施	为 1729 名符合条件的学生 发放“雨露计划”补助，助力 其完成学业。	

附件 4

扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金乡村建设类项目明细表

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
合计											
1	2026 年城关街道苟家庙村水泥路项目	城关街道	苟家庙村	苟家庙村新建村内户外水泥路长 1070 米，宽 4.0 米（面层 18cm 厚 C25 混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层，含两侧路肩各 50cm）。其中苟家庙村卜家组 340 米；祝家组 380 米；邓下组硬化水泥路 350 米。	2026 年	49		49	城关街道办事处	资产归属：苟家庙村集体经济合作社 后续管护：苟家庙村集体经济合作社 绩效目标：改善 121 户 459 人生产生活条件，其中脱贫户 17 户 64 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
2	2026 年城关街道案板村、小留村水泥路项目	城关街道	案板村、小留村	案板村新建村内户外范西组水泥路 650 米, 宽 4 米; 小留村新建村内户外水泥路 275 米, 宽 4 米。其中信三组 50 米、庞二组 105 米、庄南组 120 米。(面层 18cm 厚 C25 混凝土路面, 路基整平碾压含切缝填缝, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 含两侧路肩各 50cm)。	2026 年	42		42	城关街道办事处	资产归属: 案板村、小留村集体经济合作社 后续管护: 案板村、小留村集体经济合作社 绩效目标: 改善 180 户 630 人生产生活条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 50 户 175 人。 管护机制: 该项目由村集体经济聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
3	2026 年城关街道双乐村水泥路项目	城关街道	双乐村	新建双乐村二组村内户外水泥路长 170 米, 宽 4 米 (面层 18cm 厚 C25 混凝土路面, 路基整平碾压含切缝填缝, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 含两侧路肩各 50cm)。	2026 年	7		7	城关街道办事处	资产归属: 双乐村集体经济合作社 后续管护: 双乐村集体经济合作社 绩效目标: 改善 12 户 45 人生产生活条件, 其中脱贫户 2 户 7 人。 管护机制: 该项目由村集体经济聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
4	2026年城关街道小留村路灯灯项目	城关街道	小留村	小留村安装太阳能路灯128盏（灯杆7m，LED120W，光伏板100W，电池:80Ah，光控），其中庄北村20盏，照明路段660米；庄南组28盏，照明路段840米；赵长组50盏，照明路段1500米；赵垓组30盏，照明路段900米。	2026年	25		25	城关街道办事处	资产归属：小留村集体经济合作社 后续管护：小留村集体经济合作社 绩效目标：改善101户350人生产生活条件，其中脱贫户15户57人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护费。	
5	2026年城关街道案板村慈安便民桥项目	城关街道	案板村	在城关街道案板村中组小韦河上新建长12米、宽4.2米、高3.1米的钢筋混凝土平板桥梁1座，上部结构为弓形板，下部采用重力式桥台；地基采用换填夯实处理；混凝土标号C30，混凝土用量180立方米；设计荷载采用公路II级。	2026年	7		7	城关街道办事处	资产归属：案板村集体经济合作社 后续管护：案板村集体经济合作社 绩效目标：改善113户451人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）38户152人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
6	2026年城关街道王家台村排水项目	城关街道	王家台村	王家台村新建村内户外40矩形排水渠带盖板550米(渠深0.4米,渠壁厚0.1米,混凝土标号C30)。其中西一组北一排门前至唐周科门前450米带盖板,西二排水渠100米组街道排水渠。	2026年	11		11	城关街道办事处	资产归属:王家台村集体经济合作社 后续管护:王家台村集体经济合作社 绩效目标:改善79户310人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测对象)17户65人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
7	2026年绛帐镇牛仓村排水项目	绛帐镇	牛仓村	牛仓村三组新建村内户外聚乙烯(HDPE)双壁波纹管2065米,其中直径500毫米(壁厚大于等于3.0毫米)的长848米,直径300毫米(壁厚2.0毫米)的长1217米,带农户门前小沉淀池+篦子1207米,检查井20个。	2026年	54		54	绛帐镇人民政府	资产归属:牛仓村股份经济合作社 后续管护:牛仓村股份经济合作社 绩效目标:改善148户578人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测对象)19户74人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
8	2026年绛帐镇牛蹄村排水项目	绛帐镇	牛蹄村	牛蹄村新建村内户外聚乙烯（HDPE）双波纹管直径500毫米（壁厚大于等于3.0毫米）的1697米，直径300毫米（壁厚2.0毫米）的带农户门前小沉淀池+篦子1585米，检查井30个。其中牛蹄村七组直径500毫米的450米，直径300毫米的950米，检查井6个；十一组建设直径500毫米的1247米，直径300毫米的635米，检查井24个。	2026年	88		88	绛帐镇人民政府	资产归属：牛蹄村集体经济合作社 后续管护：牛蹄村集体经济合作社 绩效目标：改善109户461人生活条件及人居环境，其中脱贫户（含监测对象）34户127人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村		合计	中央	省级			
9	2026 年绛帐镇董家村水泥路项目	绛帐镇	董家村	2026 年	17		17	绛帐镇人民政府	资产归属：董家村股份经济合作社 后续管护：董家村股份经济合作社 绩效目标：改善 94 户 498 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）19 户 80 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
10	2026年法门镇美阳村水泥路拓宽项目	法门镇	美阳村	美阳村东坡组村内户外水泥路拓宽1米，长480米（面层18cm厚C25混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层15cm厚3:7灰土垫层，含两侧路肩各50cm，含地基处理）；太阳能路灯18盏；盖板加固129平方米。	2026年	14		14	法门镇人民政府	资产归属：美阳村股份经济合作社 后续管护：美阳村股份经济合作社 绩效目标：改善224户896人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）56户168人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
11	2026年法门镇三驾村水泥路及排水项目	法门镇	三驾村	新建三驾村侯家组至王吕组村内户外水泥路992米，宽4米（面层18cm厚C25混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层15cm厚3:7灰土垫层，含两侧路肩各50cm），铺设30cm过路钢筋水泥管10米。周家组新建30cm型排水渠带盖板400米。	2026年	53		53	法门镇人民政府	资产归属：三驾村集体经济合作社 后续管护：三驾村集体经济合作社 绩效目标：改善268户932人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）67户201人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
12	2026 年法门镇庄白村水泥路项目	法门镇	庄白村	庄白村新建村内户外水泥路长 1600 米，宽 4 米（面层 18cm 厚 C25 混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层，含两侧路肩各 50cm），40 水泥管 24 米。其中；纸白组至关环线 560 米，召陈组至周原大道 190 米，刘家组至西边地连接水泥路长 850 米。	2026 年	74		74	法门镇人民政府	资产归属：庄白村集体经济合作社 后续管护：庄白村集体经济合作社 绩效目标：改善 345 户 1220 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）85 户 262 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
13	2026 年法门镇庄白村、马家村、齐村、云塘村太阳能路灯项目	法门镇	庄白村、马家村、齐村、云塘村	安装太阳能路灯 145 盏（灯杆 7m, LED120W, 光伏板 100W, 电池 100Ah, 光控），其中庄白村召陈组 75 盏，照明路段 2250 米；马家村桥东组 15 盏，照明路段 450 米；齐村上康组 25 盏，照明路段 750 米；云塘村下樊组 30 盏，照明路段 900 米。	2026 年	29		29	法门镇人民政府	资产归属：庄白村、马家村、齐村、云塘村股份经济合作社 后续管护：庄白村、马家村、齐村、云塘村股份经济合作社 绩效目标：改善 348 户 1432 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）87 户 261 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
14	2026年法门镇众和村慈安便民桥项目	法门镇	众和村	在法门镇众和村西垵组十三支渠上建设钢筋混凝土(C25)平板桥1座,桥长8米、宽7米、高2.6米,并配套引道、护栏,荷载按农村公路桥梁标准II级执行。	2026年	7		7	法门镇人民政府	资产归属:众和村集体经济合作社 后续管护:众和村集体经济合作社 绩效目标:改善140户561人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)35户105人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
15	2026年法门镇马家村水泥路项目	法门镇	马家村	马家村新修村内户外水泥路1104米,其中南陈组808米,宽4米;马西组296米,宽4米(面层18cm厚C25混凝土路面,路基整平碾压含切缝填缝,基层15cm厚3:7灰土垫层,含两侧路肩各50cm)。	2026年	50		50	法门镇人民政府	资产归属:马家村股份经济合作社 后续管护:马家村股份经济合作社 绩效目标:改善312户1208人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)78户253人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
16	2026 年法门镇建和村太阳能路灯项目	法门镇	建和村	建和村安装太阳能路灯 96 盏（灯杆 7 米，LED120W，光伏板 100W,电池 100Ah，光控），其中建东组 30 盏，照明路段 900 米；冉家组 10 盏，照明路段 300 米；中西组 20 盏，照明路段 600 米；韩中组 15 盏，照明路段 450 米；韩东组 10 盏，照明路段 300 米；周家密组 11 盏，照明路段 330 米。	2026 年	19		19	法门镇人民政府	资产归属：建和村股份经济合作社 后续管护：建和村股份经济合作社 绩效目标：改善 228 户 872 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）57 户 171 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
17	2026 年法门镇南佐村水泥路项目	法门镇	南佐村	南佐村新建村内户外水泥路 710 米, 其中张家沟组 330 米、宽 4 米, 西王组 150 米、宽 5 米, 东王组 230 米、宽 4 米 (面层 18cm 厚 C25 混凝土路面, 路基整平碾压含切缝填缝, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 含两侧路肩各 50cm)。	2026 年	34		34	法门镇人民政府	资产归属: 南佐村股份经济合作社 后续管护: 南佐村股份经济合作社 绩效目标: 改善 408 户 1532 人生产生活条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 102 户 306 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
18	2026 年法门镇白龙村水泥路项目	法门镇	白龙村	白龙村新建村内户外水泥路 590 米, 其中下古阳组 250 米、宽 4 米, 新庄组 120 米、宽 4 米, 师高组 220 米、宽 4 米, (面层 18cm 厚 C25 混凝土路面, 路基整平碾压含切缝填缝, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 含两侧路肩各 50cm)。	2026 年	27		27	法门镇人民政府	资产归属: 白龙村集体经济合作社 后续管护: 白龙村集体经济合作社 绩效目标: 改善 324 户 1116 人生产生活条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 81 户 243 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
19	2026 年杏林镇良峪村水泥路项目	杏林镇	良峪村	新建村内户外水泥路 1710 米、宽 4 米（面层 18cm 厚 C25 混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层，含两侧路肩各 50cm），下组水泥路 590 米、西组 830 米、伏家堡组 290 米。新建下组水泥路 120 米、宽 3 米（面层 18cm 厚 C25 混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层，含两侧路肩各 50cm）。	2026 年	82		82	杏林镇人民政府	资产归属：良峪村股份经济合作社 后续管护：良峪村股份经济合作社 绩效目标：改善 376 户 1567 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）106 户 454 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共设施管护人员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
20	2026年杏林镇浪店村排水管网项目	杏林镇	浪店村	新建河滩组村内户外排水管网40矩形渠(渠深0.6米;渠壁厚0.15米,底板厚度0.18米,c25混凝土现浇,带现浇盖板(宽0.55m),含钢筋)1300米。	2026年	28		28	杏林镇人民政府	资产归属:浪店村股份经济合作社 后续管护:浪店村股份经济合作社 绩效目标:改善106户422人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测对象)37户108人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
21	2026年杏林镇涝池岸村水泥路项目	杏林镇	涝池岸村	新建上杨组、杜东组、冯东组村内户外水泥路(面层18cm厚C25混凝土路面,路基整平碾压含切缝填缝,基层15cm厚3:7灰土垫层,含两侧路肩各50cm)长720米。其中上杨组100米,宽3米;杜东组320米,宽3米;冯东组300米,宽4米。维修村内户外冯西组10米长、4米宽水泥路。	2026年	33		33	杏林镇人民政府	资产归属:涝池岸村股份经济合作社 后续管护:涝池岸村股份经济合作社 绩效目标:改善145户430人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)14户42人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
22	2026年杏林镇菊花村排水管网项目	杏林镇	菊花村	新建菊西组、菊中组村内户外排水管网(50波纹管材质HDPE,最小内层壁厚3.0MM),恢复+带农户门前小沉淀池+窨子),长1153米。其中菊西组600米,菊中组553米。	2026年	35		35	杏林镇人民政府	资产归属:菊花村股份经济合作社 后续管护:菊花村股份经济合作社 绩效目标:改善114户428人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测对象)8户26人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
23	2026年杏林镇杏林村慈安便民桥项目	杏林镇	杏林村	在杏林镇杏林管理站三支二分支渠上建设钢板桥1座,桥长8米、宽7米、高2.6米,并配套引道、护栏,荷载按农村公路桥梁标准II级执行。	2026年	7		7	杏林镇人民政府	资产归属:杏林村股份经济合作社 后续管护:杏林村股份经济合作社 绩效目标:改善78户312人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)21户79人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
24	2026年天度镇鲁马村水泥路项目	天度镇	鲁马村	鲁马村王家组新修村内户外水泥路硬化C25（18厘米厚，含基础，两侧路肩各为50厘米）长473米、宽3米。	2026年	16		16	天度镇人民政府	资产归属：鲁马村集体经济合作社； 后续管护：鲁马村集体经济合作社； 合作目标：改善101户378人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）13户52人。 管护机制：该项目由村集体聘请专人负责管护，管护费用来自县财政专项经费。	
25	2026年天度镇强家村水泥路项目	天度镇	强家村	新建强家村成家组、南阳村王家组村内户外连接处水泥路硬化C25（18厘米厚，含基础，两侧路肩各为50厘米）长785米、宽4米。	2026年	36		36	天度镇人民政府	资产归属：强家村集体经济合作社； 后续管护：强家村集体经济合作社； 合作目标：改善131户409人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）11户43人。 管护机制：该项目由村集体聘请专人负责管护，管护费用来自县财政专项经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
26	2026 年天度镇天度村水泥路项目	天度镇	天度村	天度村下史组新修村内户外水泥路硬化 C25（18 厘米厚，含基础，两侧路肩各为 50 厘米）长 522 米、宽 4 米。	2026 年	24		24	天度镇人民政府	资产归属：天度村股份经济合作社 后续管护：天度村股份经济合作社 绩效目标：改善 95 户 299 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）8 户 31 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村		合计	中央	省级			
27	2026 年天度镇晁留村水泥路项目	天度镇	晁留村	2026 年	64		64	天度镇人民政府	资产归属：晁留村股份经济合作社 后续管护：晁留村股份经济合作社 绩效目标：改善 213 户 682 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）19 户 65 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
28	2026年召公镇官道村水泥路项目	召公镇	官道村	新修官道村村内户外水泥路800米，其中杈北组300米、杈新组120米、杈西组40米、官道组340米，路宽4米（面层18cm厚C25混凝土路面，路基整平碾压含切缝填缝，基层15cm厚3:7灰土垫层，含两侧路肩各50cm）。	2026年	36	27	9	召公镇人民政府	资产归属：官道村股份经济合作社 后续管护：官道村股份经济合作社 绩效目标：改善720户2870人生产生活条件，其中脱贫户（含监测户）123户413人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共设施管护人员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
29	2026年召公镇吴家村水泥路项目	召公镇	吴家村	在吴家村东岭组新修村内户外水泥路350米,宽4米(面层18cm厚C25混凝土路面,路基整平碾压含切缝填缝,基层15cm厚3:7灰土垫层,含两侧路肩各50cm)。	2026年	16	16		召公镇人民政府	资产归属:吴家村集体经济合作社 后续管护:吴家村集体经济合作社 绩效目标:改善168户767人生产生活条件,其中脱贫户(含监测户)23户96人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
30	2026年召公镇召首村排水管网项目	召公镇	召首村	在召首村吴家组建设村内户外聚乙烯（HDPE）双臂波纹管网1500米，其中铺设400毫米直径波纹管网（壁厚2.5毫米）400米，300毫米直径波纹管网（壁厚2.0毫米）1100米；恢复带农户门前小沉淀池90个，观察井6个。	2026年	37		37	召公镇人民政府	资产归属：召首村股份经济合作社 后续管护：召首村股份经济合作社 绩效目标：改善539户1115人生活条件及人居环境，其中脱贫户（含监测户）50户240人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
31	2026年召公镇三头村排水管网项目	召公镇	三头村	新修三头村村内户外聚乙烯(HDPE)双波纹管180米(300毫米直径,壁厚2.0毫米),其中二组新庄基1100米,三组新庄基320米,一组老街道北面760米。带农户门前小沉淀池+篦子+观察井6个。	2026年	53		53	召公镇人民政府	资产归属:三头村集体经济合作社 后续管护:三头村集体经济合作社 绩效目标:改善490户2065人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测户)7户23人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
32	2026年召公镇召光村水泥路项目	召公镇	召光村	召光村新修村内户外水泥路1430米,4米宽。其中樊东组830米,召西组600米。(面层18cm厚C25混凝土路面,路基整平碾压含切缝填缝,基层15cm厚3:7灰土垫层,含两侧路肩各50cm)	2026年	65	65		召公镇人民政府	资产归属:召光村集体经济合作社 后续管护:召光村集体经济合作社 绩效目标:改善568户2219人生产生活条件,其中脱贫户(含监测户)130户469人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
33	2026年午井			新修村内外村庄街道排水管网1500米(40波纹管),材质HDPE双壁高密度聚乙烯,环刚度SN8,公称外径40mm,内径大于等于32mm,管壁厚度	2026年	39		39	午井镇人民政府	资产归属:吕家庄村股份经济合作社 后续管护:吕家庄村股份经济合作社 绩效目标:改善336户1231人生活条件及人居环境,其中脱贫户(含监测对象)55户192人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	
	吕家庄村排水管网项目	午井镇	吕家庄村	≥0.6mm.包含农户门前小沉淀池+篦子。其中杨庄组700米、东方庄组400米、马家庄组400米。新建沉淀池1座(水泥内粉24砖墙,5米*4米*2.5米)。							

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
34	2026 年午井镇午井村排水管网项目	午井镇	午井村	新修村内户外排水管网 (40U 型渠带盖板) 1290 米, 材质为 C30 混凝土浇筑, 净宽 40mm, 净槽深 10mm, 槽厚度 $\geq 40\text{mm}$. 其中郭家庄组 850 米、西堡组 360 米南东 80 米。	2026 年	25		25	午井镇人民政府	资产归属: 午井村股份经济合作社 后续管护: 午井村股份经济合作社 绩效目标: 改善 287 户 1145 人生活条件及人居环境, 其中脱贫户 (含监测对象) 31 户 92 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
35	2026年午井镇高望寺村水泥路项目	午井镇	高望寺村	新建村内户外水泥路面，厚18厘米两侧路肩各为50cm，其中安西组300米、南西组50米、三组150米、四组150米。	2026年	29	29		午井镇人民政府	资产归属：高望寺村股份经济合作社 后续管护：高望寺村股份经济合作社 绩效目标：改善341户1389人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）57户186人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
36	2026年午井镇午井村水泥路项目	午井镇	午井村	新建村内户外水泥路726米,宽4米,C25路面,厚18厘米两侧路肩各为50cm,其中北庄组395米、北坡东组331米。	2026年	33	33		午井镇人民政府	资产归属:午井村股份经济合作社 后续管护:午井村股份经济合作社 绩效目标:改善328户1630人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)45户120人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
37	2026年午井镇九官村水泥路项目	午井镇	九官村	九官村新建村内户外水泥路500米,宽4米,C25路面,两侧路肩各为50cm,其中南东组280米、南西组120米、南中组100米。	2026年	23	23		午井镇人民政府	资产归属:九官村股份经济合作社 后续管护:九官村股份经济合作社 绩效目标:改善387户1743人生产生活条件,其中脱贫户(含监测对象)35户112人。 管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
38	2026 年段家镇青龙村水泥路项目	段家镇	青龙村	新建青龙村八组村内户外水泥路长 1160 米, 宽 4 米, 厚 18cmC25 混凝土, 路基整平碾压, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 过路桥 6 个。	2026 年	53	53		段家镇人民政府	资产归属: 青龙村股份经济合作社 后续管护: 青龙村股份经济合作社 绩效目标: 改善 140 户 602 人生产生活条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 24 户 85 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金（万元）			实施单位	联农带农机制	备注
		镇（街）	村			合计	中央	省级			
39	2026 年段家镇段家村水泥路项目	段家镇	段家村	段家村新建村内户外水泥路长 970 米，宽 4 米厚 18cmC25 混凝土，路基整平碾压，基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层，其中段家一组 600 米、段家二组 370 米。	2026 年	44	44		段家镇人民政府	资产归属：段家村股份经济合作社 后续管护：段家村股份经济合作社 绩效目标：改善 254 户 980 人生产生活条件，其中脱贫户（含监测对象）39 户 145 人。 管护机制：该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护，管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
40	2026 年段家镇西河村水泥路项目	段家镇	西河村	西河村新建村内户外水泥路长 911 米, 宽 4 米厚 18cmC25 混凝土, 路基整平碾压, 基层 15cm 厚 3:7 灰土垫层, 其中西河三组 375 米, 西河五组 536 米。	2026 年	41	40	1	段家镇人民政府	资产归属: 西河村集体经济合作社 后续管护: 西河村集体经济合作社 绩效目标: 改善 279 户 1009 人生产生活条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 42 户 168 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金(万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇(街)	村			合计	中央	省级			
41	2026年杏林镇、城关街道农村供水管网改造和备用水源井项目	杏林镇、城关街道	马席村、新店村	杏林镇马席村漳一组东坡村台东台西组铺设村内户外PEΦ25~90供水管道4500m,砌筑闸阀井10座,排水井3座,住户门前管道连接268处;安装水厂计量设施3个、阀门10个;新店村新打300m深机井1眼,铺设村内户外PEΦ90输配水管网3500m,配备200QJ32-195/15潜水泵1台套,新建(3m*3.3m*3m)井房1间,配套37kw启动柜和PZ30配电箱各1台套。	2026年	150		150	县水利局	资产归属:杏林镇马席村、东坡村、城关街道新店村集体经济合作社后续管护:杏林镇马席村、东坡村、城关街道新店村集体经济合作社绩效目标:改善2700户10476人的安全饮用水件,其中脱贫户(含监测对象)129户506人。管护机制:该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护,管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

序号	项目名称	实施地点		建设内容	建设期限	资金 (万元)			实施单位	联农带农机制	备注
		镇 (街)	村			合计	中央	省级			
42	2026 年法门镇、绛帐镇农村供水管网改造和备用水源井项目	法门镇、绛帐镇	齐村、上宋村	法门镇齐村村内户外铺设 PEΦ110~160 管道 8000m, 改造泵房配套增压泵 2 台套, 砌筑闸阀井及排水井 24 座; 绛帐镇上宋村新打 180m 深机井 1 眼, 铺设村内户外 PEΦ90 输水管道 1000m, 配备 200QJ32-104/8 潜水泵 1 台套, 新建 (3m*3.3m*3m) 井房 1 间, 配套 18.5kw 启动柜和 PZ30 配电箱各 1 台套。	2026 年	180		180	县水利局	资产归属: 法门镇齐村村、绛帐镇上宋村村集体经济合作社 后续管护: 法门镇齐村村、绛帐镇上宋村村集体经济合作社 绩效目标: 改善 1710 户 6835 人安全饮水条件, 其中脱贫户 (含监测对象) 314 户 1232 人。 管护机制: 该项目由村集体聘请公共基础设施管护员负责日常管护, 管护经费来自市县农村公共基础设施管护经费。	

附件 5

扶风县 2026 年第二批中省帮扶资金项目管理费明细表

序 号	项 目 名 称	实 施 地 点	建 设 内 容	建 设 期 限	帮 扶 资 金（万元）			实 施 单 位	联 农 带 农 机 制	备 注
					合 计	中 央	省 级			
1	扶风县 2026 年项目管理费	扶风县	由县财政局对项目管理费进行分配，各乡镇、县级相关单位具体实施。	2026 年	305	127	178	由县财政局牵头，各乡镇、县级相关部门实施	通过项目管理费，助力全县帮扶资金项目实施。	

扶风县农业农村局

2026 年 8 月 25 日印发
